

四万十市工事契約(令和7年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市契約	一般第3号	間崎地区避難路災害復旧工事(繰越)	第1回	令和7年7月18日	506,000	14,179,000	土地所有者との再協議のため、15日間工事一時中断。これによる追加費用計上。