

四万十市工事契約(令和7年度)変更

契約種別	契約番号	工事/業務名	変更回数	変更契約日	変更内容		変更理由
					変更額	変更後の金額	
四万十市契約	一般第1号	楠島第二排水機場給排気管改修工事(繰越)	第1回	令和7年7月29日	187,000	9,427,000	①作業車のアクセス困難により、高所作業車から単管足場へ変更 ②排気管加工後の端材について有価処分するため、その処分費を計上
四万十市契約	一般第3号	間崎地区避難路災害復旧工事(繰越)	第1回	令和7年7月18日	506,000	14,179,000	土地所有者との再協議のため、15日間工事一時中断。これによる追加費用計上。
四万十市契約	一般第7号	市道桜町東町線 側溝整備工事	第1回	令和7年8月18日	33,000	5,687,000	①現舗装面との高低差が大きいため、設置施工高を変更 ②勾配を緩やかにするため、舗装面積、復旧面積の増 ③取壊し数量を実績に、オーバーレイ追加施工
四万十市契約	一般第10号	市道赤松団地線道路改良工事	第1回	令和7年9月11日	451,000	7,359,000	①歩行者等の安全のため敷鉄板の追加 ②給水管の布設替 ③不明な給水管の確認移設のため舗装面積が増